Отчет о реализации инициативного проекта: 
[bookmark: _GoBack]«Ремонт водозаборного узла п. Пригородный Петровского района Саратовской области» в 2025 году

	Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Показатель
	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов 
	Предусмотрено соглашением <2>
	Бюджетные ассигнования, рублей
	Кассовые расходы
	Неиспользованный объем 
	Примечание

	
	
	
	рублей
	уровень софинасирования
в процентах
	
	рублей
	в процентах к расходам всего
	ассигнований, рублей
	финансового обеспечения, рублей
	

	
	
	 <1>
	
	
	
	
	 <3>
	(гр. 6 - гр. 7)
	(гр. 4 - гр. 7)
	 <4>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Расходы - всего,
в том числе за счет средств:
	X
	3 234 028,14
	100,0
	3 234 028,14
	3 234 028,14
	100,0
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Субсидии
	7210 2
	1 500 000,00
	46,4
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	46,4
	0,00
	0,00
	 

	3.
	Бюджета муниципального образования, из них:
	X
	1 566 007,14
	48,4
	1 566 007,14
	1 566 007,14
	48,4
	0,00
	0,00
	 

	3.1
	по Соглашению
	S217 2
	1 566 007,14
	48,4
	1 566 007,14
	1 566 007,14
	48,4
	0,00
	0,00
	 

	3.2
	сверх предусмотренных Соглашением <5>
	 
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	X
	 

	4.
	Инициативных платежей граждан, из них
	X
	97 021,00
	3,0
	97 021,00
	97 021,00
	3,0
	0,00
	0,00
	 

	4.1
	по Соглашению
	S218 2
	97 021,00
	3,0
	97 021,00
	97 021,00
	3,0
	0,00
	0,00
	 

	4.2
	сверх предусмотренных Соглашением <5>
	 
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	X
	 

	5.
	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них
	X
	71 000,00
	2,2
	71 000,00
	71 000,00
	2,2
	0,00
	0,00
	 

	5.1
	по Соглашению
	S219 2
	71 000,00
	2,2
	71 000,00
	71 000,00
	2,2
	0,00
	0,00
	 

	5.2
	сверх предусмотренных Соглашением <5>
	 
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	X
	 

	6
	Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1>
	X
	0,00
	X
	X
	0,00
	X
	X
	0,00
	 










	Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых  в целях их достижения 
                     

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии
	Объем обязательств, принятые в целях достижения  результатов использования Субсидии
	Фактическая оплата 
	Примечание 
<12>

	
	
	бюджетные обязательства (обязательства <6>)
	Экономия 
(гр. 6 - гр.11) 
<10>
	денежные обязательства
	
	

	
	Объект закупки
	Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
<7>
	Дата начала осуществления закупки 
<8>
	Начальная (максимальная) цена контракта
<8>
	сведения о заключенном контракте (договоре)
	сумма
<9>
	
	сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)  
	сумма
<9>
	
	

	
	наименование
	краткое описание
	
	
	
	наименование исполнителя
	номер
	дата
	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	
	
	документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ
	номер
	дата
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением
	3 234 028,14
	 

	1
	Выполнение работ.
	Капитальный ремонт водозаборного узла п. Пригородный.  
   I. Бурение скважины: 
1. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем; 
2. Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением; 
3. Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении; 
4. Установка фильтров на колонне водоподъемных труд: при роторном бурении; 
5. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания;  
6. Откачка воды насосом при роторном бурении; 
7. Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия; 
8. Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным; 
9. Устройство оголовка. 
    II. Благоустройство скважины (колодец водопровод, прокладка силового провода по опорам): 
1. Разработка грунта в отвал экскаваторами; 
2. Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами; 
3. Земляные работы, выполняемые ручным способом; 
4. Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в грунтах: мокрых; 
5. Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 
6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; 
7. Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; 
8. Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников; 
9. Приварка фланцев к стальным трубопроводам; 
10. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных; 
11. Продавливание без разработки грунта (прокол); 
12. Протаскивание в футляр стальных труб; 
13. Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям; 
14. Засыпка траншей и котлованов с перемещением бульдозерами; 
15. Прокладка силового кабеля по опорам (бурение ям бурильно-крановыми машинами: на автомобиле; установка металлических столбов с погружением в бетонное основание; подвеска провода на опорах без использования автогидроподъемника; установка открыто по строительным конструкциям проводника заземляющего из полосовой стали).
	2
	24.04.2025
	3 226 628,81
	Индивидуальный предприниматель Замрыка Юрий Андреевич
	0160300009525000004/4
	19.05.2025
	26.09.2025
	3 210 495,67
	16 133,14
	Документ о приемке, сформированный в ЕИС. Приложение: 
	1
	11.06.2025
	3 210 495,67
	3 210 495,67
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур будет направлена  на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных инициативным проектом, но связанных с его реализацией. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3
	1
	09.06.2025
	
	
	

	2
	Выполнение работ.
	Очистка резервуара водонапорной башни в п. Пригородный. (Очистка ствола водонапорной башни от грязи и ила.): 
1. Дезинфекция емкостей для питьевой воды; 
2 Демонтаж люков: 
3. Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии туб; 
4 Установка люков герметических; 
5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения.
	5
	 
	0,00
	Индивидуальный предприниматель Сысуев Михаил Николаевич
	05/2025
	03.06.2025
	03.07.2025
	23 532,47
	0,00
	Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2,  Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3,
	1
	03.07.2025
	23 532,47
	23 532,47
	Обязательства приняты за счет экономии, образовавшейся по итогам проведения закупочных процедур. 

	Итого по разделу II
	X
	3 226 628,81
	X
	3 234 028,14
	16 133,14
	X
	3 234 028,14
	3 234 028,14
	X

	III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)
	0,00
	0,00
	 

	IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)
	1



